

Aménagement urbain de la RD n°637 en agglomération : Section Route de Rennes



Phasage et durée prévisionnelle des travaux

Phase 3 - Nord
6 semaines
08/07 au 20/09

Phase 2 - Centre
6 semaines
27/05 au 05/07

Phase 1 - Sud
8 semaines
01/04 au 24/05

RUE DE LA GARE DU TRAM

RUE DE L'AIGUILLAGE

**GIRATOIRE
COLLEGE / INTERMARCHE**

